Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1			A los videos solo podran acceder los			
2	✓		nstalar Active Director	1 día	vie 27/06/25	vie 27/06/25
3	✓		Probar el correcto funcionamiento	1 día	vie 27/06/25	vie 27/06/25
4	✓		Configuracion de Active Diectory	7 días	vie 27/06/25	lun 07/07/25
5	✓		Crear y modificar las directivas de contraseñas de los socios, empleados y administradores	2 días	jue 30/10/25	vie 31/10/25
6	✓		Modificar contraseñas y bloqueo	1 día	sáb 01/11/25	lun 03/11/25
7	✓		Crear el grupo de socio	1 día	lun 07/07/25	lun 07/07/25
8	✓		Crear socio de prueba	1 día	lun 07/07/25	lun 07/07/25
9	✓		Crear el grupo de administradores	1 día	lun 07/07/25	lun 07/07/25
10	✓		Crear administrador de prueba	1 día	lun 07/07/25	lun 07/07/25
11	✓		Crear el grupo de empleados	1 día	lun 07/07/25	lun 07/07/25
12	✓		Crear empleado de prueba	1 día	lun 07/07/25	lun 07/07/25



Proyecto: Diagrama de Gantt p
Fecha: lun 23/02/26

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
13	✓		Agregar permisos al grupo socio	1 día	lun 07/07/25	lun 07/07/25
14	✓		Comprobar lo que puede hacer un socio	1 día	lun 07/07/25	lun 07/07/25
15	✓		Agregar permisos al grupo	1 día	lun 07/07/25	lun 07/07/25
16	✓		Comprobar lo que puede hacer un	1 día	lun 07/07/25	lun 07/07/25
17	✓		Agregar permisos al grupo de empleados	1 día	lun 07/07/25	lun 07/07/25
18	✓		Asegurarse de que los empleados no	1 día	lun 07/07/25	lun 07/07/25
19			Una web sencilla para los usuarios			
20	✓		Instalar IIS	1 día	mar 08/07/25	mar 08/07/25
21	✓		Comprobar instalacion y	1 día	mar 08/07/25	mar 08/07/25
22	✓		Configurar IIS	1 día	mar 08/07/25	mar 08/07/25
23	✓		Probar todas las configuraciones	1 día	mar 08/07/25	mar 08/07/25
24	✓		Poner ip fija al servidor	1 día	mié 09/07/25	mié 09/07/25
25	✓		Probar la conexión de la nueva ip	1 día	mié 09/07/25	mié 09/07/25
26	✓		nstalacion de wordpres	1 día	jue 10/07/25	jue 10/07/25



Proyecto: Diagrama de Gantt p
Fecha: lun 23/02/26

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
27	✓		Acceder a wordpress para comprobar la correcta instalacion y funcionamiento	1 día	jue 10/07/25	jue 10/07/25
28	✓		)iseño de la pagina wel	2 días?	jue 10/07/25	vie 11/07/25
29			Red para el club			
30	✓		Crear tabla direcciones IP	2 días	sáb 01/11/25	dom 02/11/25
31	✓		Configuracion red	47 días	dom 09/11/25	lun 22/12/25



Proyecto: Diagrama de Gantt p
Fecha: lun 23/02/26

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			